面向长株潭常用湘语口语场景的普通话-方言双向转换与语料辅助生成系统
项目申报框架与内容初稿

项目方向：大学生创新训练项目

2026 年项目申报写作底稿

目录

1 文稿说明 **2**

2 建议立项定位 **2**

2.1 建议项目名称 2

2.2 建议项目属性 2

2.3 项目一句话定位 2

3 项目摘要 **3**

3.1 300 字左右摘要版本 3

3.2 100 字简介版本 3

3.3 关键词 3

4 立项依据 **3**

4.1 研究背景 3

4.2 研究意义 4

4.2.1 现实应用意义 4

4.2.2 文化保护意义 4

4.2.3 教学与科研意义 4

4.3 国内外研究现状与发展动态 4

4.4 现有痛点分析 5

5 研究目的 **5**

6 研究内容 **5**
6.1 研究内容一：长株潭常用湘语语料与知识库构建 5
6.2 研究内容二：词汇层与句式层双层转换规则设计 6
6.3 研究内容三：多策略融合的双向转换引擎 6
6.4 研究内容四：场景化交互系统与效果评测 6

7 创新点与项目特色 **6**
7.1 创新点一：聚焦长株潭常用湘语场景，缩小范围以提升有效性 6
7.2 创新点二：采用“词典匹配＋拼音容错＋句式规则”融合方法 7
7.3 创新点三：构建可持续扩展的方言知识库与审核机制 7
7.4 创新点四：引入候选结果与解释输出 7

8 技术路线、拟解决的问题及预期成果 **7**
8.1 拟解决的主要问题 7
8.2 技术路线 7
8.3 技术路线文字图示 8
8.4 预期成果 8

9 项目研究进度安排 **8**

10 已有基础 **9**
10.1 与本项目有关的研究积累和前期成果 9
10.2 项目团队具备的实施优势 9

11 已具备的条件、尚缺少的条件及解决方法 **10**
11.1 已具备的条件 10
11.2 尚缺少的条件 10
11.3 解决方法 10

12 经费预算（参考版本） **10**

13 项目可行性分析 **11**
13.1 选题可行 11
13.2 技术可行 11
13.3 组织可行 11
13.4 成果可行 12

14 风险分析与应对措施 **12**

15 可直接用于申请书的核心正文 **12**
15.1 项目简介 12

15.2 研究目的 13
15.3 研究内容 13
15.4 国内外研究现状和发展动态 13
15.5 创新点与项目特色 13
15.6 技术路线、拟解决的问题及预期成果 13
15.7 项目研究进度安排 13
15.8 已有基础 14
15.9 已具备条件、尚缺少条件及解决方法 14

16 后续需补充的个性化信息 14

17 结语 14

1 文稿说明

本文稿用于为“普通话与湖南方言转换项目”提供一份可直接改写进申请书的完整框架与正文初稿。当前版本按“大学生创新训练项目”口径撰写，重点服务于项目申报阶段，而不是最终论文或最终系统说明书。

本稿已经尽量将项目边界、研究目标、技术路线、阶段安排、预期成果与经费预算写实写满，同时保留少量需要后续补充的个性化信息，例如负责人姓名、指导教师信息、学院名称、团队成员分工等。考虑到“湖南方言”范围过大、内部差异显著，为增强项目可实施性与申报说服力，本文建议将研究对象聚焦为“长株潭常用湘语口语”，后续在系统展示时仍可使用“湖南方言转换”这一通俗表达，但在申报书中应尽量写明研究范围。

2 建议立项定位

2.1 建议项目名称

- 正式申报名称建议：面向长株潭常用湘语口语场景的普通话-方言双向转换与语料辅助生成系统
- 展示型名称建议：湖南方言与普通话智能互转系统
- 简称建议：湘语口语双向转换系统

2.2 建议项目属性

项目类型建议	创新训练项目
项目级别建议	建议同时申报国家级（省级）与校级，由学校逐级评审
研究对象边界	长株潭地区常用湘语口语表达，优先覆盖校园交流、日常生活、文旅沟通等高频场景
学科归属建议	计算机科学与技术、人工智能、语言学应用的交叉项目
项目周期建议	2026 年 4 月—2027 年 3 月
成果形式建议	Web 原型系统、方言词句语料库、研究报告、软件著作权申请材料、竞赛参赛材料

2.3 项目一句话定位

本项目拟围绕长株潭常用湘语口语表达，构建一套集“词句语料整理、双向转换、拼音容错、规则生成、候选输出、效果评测”于一体的普通话—方言转换系统，为校园交流、地方文化传播与方言数字化保护提供轻量、可扩展、可持续维护的技术方案。

3 项目摘要

3.1 300 字左右摘要版本

本项目聚焦长株潭常用湘语口语场景，针对当前普通话与地方方言之间缺乏规范化、可交互、可持续扩展的双向转换工具的问题，拟设计并实现一套普通话—方言双向转换与语料辅助生成系统。项目以现有网页原型为基础，围绕高频口语词汇、固定句式、语气词和场景化表达，开展平行语料整理、方言知识库构建、双向转换规则设计和前端交互系统开发。技术上采用“词典精确匹配＋拼音近似纠错＋句式规则生成＋候选结果排序”的多策略融合方法，提升口语输入条件下的转换准确性、可理解性与可扩展性。项目将建设长株潭常用湘语词句语料集，完成支持双向转换、词库审核维护、JSON 导入导出、候选结果展示和效果评测的 Web 系统，并通过人工评分与场景测试对转换效果进行验证。预期形成一套具有地方语言特色、应用导向明确、可持续扩展的方言数字化实践成果，为湖南方言资源整理、校园文化传播与智能语言服务提供参考。

3.2 100 字简介版本

本项目面向长株潭常用湘语口语场景，构建普通话—方言双向转换与语料辅助生成系统。项目拟通过词库构建、句式规则、拼音容错和候选排序等方法，提升口语转换的准确性与实用性，并形成 Web 原型、语料资源和研究报告等成果。

3.3 关键词

长株潭湘语；普通话；方言数字化；双向转换；语料库；规则引擎；拼音容错

4 立项依据

4.1 研究背景

随着数字化交流方式的普及，地方方言正面临口语使用场景缩减、表达资源分散、年轻群体掌握程度下降等现实问题。与此同时，在湖南本地日常生活、家庭沟通、地方文化传播、旅游服务和短视频内容创作中，方言仍具有较强的生命力和现实需求。普通话与方言之间的转换需求广泛存在，但现有工具多停留在静态词典、零散示例或娱乐化表达层面，难以满足真实场景下对双向转换、容错输入、动态维护和候选解释的要求。

从技术视角看，地方方言转换并不是简单的词语替换问题。真实口语中往往同时存在同义变体、语气词变化、句式差异、语音近似输入、错字混输和场景依赖表达等现象。若仅依赖固定词典，系统的覆盖率、自然度和可扩展性都会受到明显限制。因此，面向特定方言区域构建一套小而精、可持续迭代的双向转换系统，既具备现实应用价值，也具备明确的研究与实践意义。

4.2 研究意义

4.2.1 现实应用意义

本项目能够为普通话使用者理解湖南本地方言、为本地方言使用者向普通话表达迁移提供辅助工具，适用于校园交流、地方文化展示、文旅科普、短视频脚本改写等具体场景。相比单一词典页面，双向转换系统更有利于提升用户使用频率与传播效果。

4.2.2 文化保护意义

湖南方言是地方文化的重要组成部分，其中大量高频口语、称谓词、语气词和日常表达具有鲜明地域特色。通过系统化整理词句资源、建立可维护的语料与知识库，有助于将口头表达转化为可保存、可检索、可展示的数字资源，为方言保护和文化传播提供基础材料。

4.2.3 教学与科研意义

本项目兼具计算机实现与语言资源整理双重属性，适合作为大学生创新训练项目开展交叉实践。项目可以帮助团队在数据整理、规则建模、系统实现、用户测试和成果表达等方面形成完整训练闭环，符合创新训练项目对“研究过程、实践能力、阶段成果”的要求。

4.3 国内外研究现状与发展动态

从现有公开成果看，普通话相关语言技术已经较为丰富，但面向地方方言尤其是细分区域方言的数字化工具仍明显不足。已有工作大致集中在以下几个方向。

1. 词典式资源整理。此类工作以词汇对照、方言释义和口语注释为主，适合做基础资料积累，但交互性弱、难以支持句子级转换。
2. 语音识别与语音合成方向。部分研究聚焦于方言语音识别、方言发音建模或普通话与方言语音差异分析，但通常依赖更高质量音频语料和更强算力，落地成本较高。
3. 机器翻译与自然语言处理方向。近年来神经网络和大模型技术推动了多语种、多方言转换探索，但对低资源方言而言，受限于语料规模、标注规范和方言内部差异，纯数据驱动方法的效果与可控性仍有不足。
4. 地方文化展示平台。部分项目将方言资源嵌入科普或文化传播网站中，但大多重展示、轻算法，缺少持续迭代的知识库机制与效果评测模块。

综合来看，当前面向细分湖南方言场景的转换系统仍存在三个典型空缺：一是缺乏面向真实高频口语场景的轻量级双向转换方案；二是缺乏将词典匹配、句式规则和拼音容错结合起来的中间路径；三是缺乏可持续维护的方言词句资源平台。因此，本项目选择长株潭常用湘语口语作为切入点，采用“小范围、高聚焦、可验证、可迭代”的路线，更符合大学生创新训练项目的实施条件。

4.4 现有痛点分析

- “湖南方言”范围过大，若不限定区域，项目目标容易空泛，评审时也容易被质疑可行性。
- 仅用固定词典做替换，转换结果常常不自然，且句子级效果有限。
- 用户口语输入常伴随同音错字、简写、省略、混合表达，系统必须具备一定容错能力。
- 方言表达存在一词多说、多词同义现象，需要候选结果与解释机制，而不是仅输出单一答案。
- 没有评测就难以证明项目效果，因此必须引入人工评分和场景测试。

5 研究目的

本项目旨在围绕长株潭常用湘语口语构建一套面向真实交流场景的普通话—方言双向转换与语料辅助生成系统。项目不追求覆盖全部湖南方言，而是以高频、常用、可验证、可扩展为原则，形成一套适合大学生创新训练项目实施的轻量级研究与开发方案。

具体目标如下：

1. 构建覆盖校园生活、日常交流、文旅沟通等场景的长株潭常用湘语词句语料与知识库。
2. 设计词汇层与句式层结合的双向转换规则，提高句子级转换的可用性和自然度。
3. 融合拼音近似纠错机制，增强系统对口语输入、错别字输入与模糊输入的适应能力。
4. 完成支持双向转换、词库管理、审核维护、候选结果展示与效果评测的 Web 原型系统。
5. 通过人工评分与测试集验证方式，对系统的准确性、可理解性和场景适应性进行评价。

6 研究内容

6.1 研究内容一：长株潭常用湘语语料与知识库构建

项目首先围绕长株潭地区高频口语表达开展基础语料整理工作。语料内容包括称谓词、日常动作词、情绪表达、时间地点表达、语气词、固定口语句式以及场景化短句。知识库建设遵循“普通话表达—方言表达—适用场景—来源说明—审核状态”的结构组织，既服务于系统转换，也为后续人工校正和知识扩展提供基础。

语料来源将主要包括：团队成员实地访谈与口语记录、公开地方文化资料中的常见表达、校园内部问卷收集与人工整理。为确保项目工作量可控，前期重点建设一个中等规模的高频资源库，计划形成不少于 3000 条词汇映射与不少于 800 条场景化句子样本。

6.2 研究内容二：词汇层与句式层双层转换规则设计

考虑到口语表达中存在大量非逐词对应现象，项目将转换策略划分为两个层次：一是词汇层精确映射，处理称谓、常用动词、感叹词等高频表达；二是句式层规则映射，处理疑问句、否定句、感叹句、催促句、确认句等高频口语模式。系统将通过规则模板将普通话句式映射为更接近地方口语习惯的方言表达，同时支持反向转换。

该部分工作的重点不是构造复杂语法系统，而是在高频场景中总结一批稳定、可解释、可编程实现的规则集合，提升系统从“词典替换”向“口语转换”迈进的能力。

6.3 研究内容三：多策略融合的双向转换引擎

基于现有网页原型，项目拟进一步实现多策略融合转换引擎，主要包括以下模块：

1. 词典精确匹配模块：对高频词条、固定搭配和短语进行优先匹配。
2. 拼音近似纠错模块：对用户输入中的同音错字、近音误写进行归并处理。
3. 句式规则生成模块：对常见句式进行模板化转换，补足词典匹配的不足。
4. 候选结果生成与排序模块：针对一词多说或多种可接受表达，输出主推荐结果与若干候选表达。
5. 结果解释模块：标注当前输出主要来源于词条匹配、规则生成或拼音纠错，增强系统可理解性。

6.4 研究内容四：场景化交互系统与效果评测

项目将在现有前端基础上完善系统交互层，增加方言模式选择、场景选择、候选结果显示、词条来源管理、人工审核队列和转换评测页面等功能。评测方面将构建小规模测试集，从准确性、自然度、可理解性和实用性四个维度开展人工评分，并对不同模块对最终效果的贡献进行对比分析。

7 创新点与项目特色

7.1 创新点一：聚焦长株潭常用湘语场景，缩小范围以提升有效性

相较于泛化的“湖南方言转换”表述，本项目将研究对象收缩为长株潭常用湘语口语场景，避免因研究范围过大导致内容空泛、成果失真。该策略符合低资源方言数字化研究应采用“小切口、深挖掘”的思路，更有利于形成可验证成果。

7.2 创新点二：采用“词典匹配＋拼音容错＋句式规则”融合方法

项目不局限于固定词典替换，也不盲目追求重数据、重训练的黑箱模型，而是基于现有条件探索一种轻量、可解释、适合低资源场景的融合方案。这种方法兼顾实现难度、系统效果与后续维护成本，具有较强的实践创新性。

7.3 创新点三：构建可持续扩展的方言知识库与审核机制

项目将语料整理、词条维护和系统输出打通，构建“新增—待审—通过—生效”的词条更新机制，使系统既能展示已有知识，也能持续吸收新词条与新表达，形成“可生长”的地方方言数字资源平台。

7.4 创新点四：引入候选结果与解释输出

地方口语表达往往不存在唯一标准答案。本项目在结果呈现层中引入候选表达与来源解释，既符合真实语言使用特征，也有助于提升系统的教学与传播价值。这一设计使系统从“机械翻译结果”转向“辅助理解与表达建议”。

8 技术路线、拟解决的问题及预期成果

8.1 拟解决的主要问题

1. 如何在低资源条件下构建可用的长株潭常用湘语词句语料库。
2. 如何提升系统对口语句子而非单一词条的转换能力。
3. 如何处理口语输入中的同音错字、近音误写与不规范表达。
4. 如何在输出结果中兼顾准确性、自然度和可解释性。
5. 如何建立一套能持续扩展和维护的方言知识库机制。

8.2 技术路线

本项目拟采用“语料整理—知识建库—规则建模—系统实现—效果评测—迭代优化”的总体路线。具体流程如下：

1. 需求分析与范围界定：明确长株潭口语场景边界，选取高频场景作为首批覆盖对象。
2. 语料采集与清洗：整理高频词条、短语、句式和场景表达，形成基础平行语料。
3. 知识库设计：建立词条结构、来源字段、场景标签、审核状态和扩展接口。
4. 转换规则设计：实现词汇映射、句式模板、语气词处理和方向切换逻辑。

5. 容错机制设计：引入拼音近似匹配和错别字归并处理。
6. 候选结果与解释设计：给出主推荐结果和备选结果，并标注转换依据。
7. 系统实现与联调：完成前后端原型联调与交互优化。
8. 测试评估与改进：通过人工评分和场景测试优化系统输出质量。

8.3 技术路线文字图示

场景需求分析 → 词句语料采集与清洗 → 方言知识库构建 → 词典匹配模块 → 拼音容错模块 → 句式规则模块 → 候选排序与解释输出 → Web 系统展示 → 人工评测与迭代优化

8.4 预期成果

1. 完成一个支持普通话与长株潭常用湘语双向转换的 Web 原型系统。
2. 建成不少于 3000 条词汇映射、800 条场景句子的基础语料资源。
3. 形成一份完整的项目研究报告与系统说明文档。
4. 争取形成 1 项软件著作权申请材料。
5. 形成可参加中国国际大学生创新大赛、“金种子杯”等赛事的展示材料。
6. 如条件允许，完成 1 篇调研报告或论文初稿。

9 项目研究进度安排

时间安排	主要任务
2026 年 4 月—2026 年 5 月	完成项目资料调研、研究范围界定、场景划分和任务分工；对现有网页原型进行功能梳理，明确下一阶段技术路线。
2026 年 5 月—2026 年 7 月	开展长株潭常用湘语词句采集、整理与分类，建设首版词汇库、句式库和场景语料集；完成词条结构、标签与审核规则设计。
2026 年 7 月—2026 年 9 月	完成双向转换核心模块开发，重点实现词典匹配、拼音容错与句式规则功能，建立主推荐结果与候选结果输出机制。
2026 年 9 月—2026 年 11 月	完善前端交互与后台词库维护机制，增加场景选择、候选结果展示、词条审核、导入导出和评测页面等功能。

2026 年 12 月	开展项目中期检查，基于测试结果修正词条、规则与界面设计，形成中期总结材料。
2027 年 1 月—2027 年 2 月	组织人工评分与场景测试，统计准确性、自然度和可理解性指标，完成研究报告初稿与成果整理。
2027 年 3 月	完成结题材料、系统说明文档、展示材料与软件著作权申请准备，提交结题验收。

10 已有基础

10.1 与本项目有关的研究积累和前期成果

团队目前已经完成一个网页原型，具备如下基础功能：

- 支持普通话与湖南方言之间的双向转换；
- 内置一批高频普通话—方言词条映射；
- 支持基于拼音近似的同音错字识别与容错转换；
- 支持词库在线编辑、词条新增、删除、导入、导出；
- 设计了词条待审核队列，具备基本的知识库维护机制；
- 已完成基础前端界面设计，适合继续扩展为演示系统。

这说明项目并非从零开始，而是已经具备可展示、可扩展的原型基础。后续工作重点不再是简单搭建页面，而是围绕语料建设、句式规则、候选生成、评测机制和系统完整性进行深化，符合创新训练项目“在已有基础上持续研究与实践”的要求。

10.2 项目团队具备的实施优势

- 团队已具有前端页面开发和基础 JavaScript 逻辑实现能力，可支撑原型持续迭代。
- 研究对象贴近日常生活语言场景，便于开展访谈、问卷和人工校正。
- 项目规模适中，既有明确工程实现任务，也有较完整的研究与评测内容，适合大学生项目周期。
- 项目兼具技术实现和地方文化传播价值，便于后续参加创新创业类竞赛。

11 已具备的条件、尚缺少的条件及解决方法

11.1 已具备的条件

1. 已有网页原型和基础转换逻辑，可作为系统迭代起点。
2. 已具备可运行的开发环境与前端实现基础。
3. 项目主题与地方语言场景结合紧密，便于开展实地表达收集与人工验证。
4. 已明确申报方向和可交付成果框架，有利于后续分阶段推进。

11.2 尚缺少的条件

1. 高质量、成体系的长株潭湘语词句语料仍需进一步收集整理。
2. 句式规则、候选排序、评测体系等关键模块尚未完整建立。
3. 若后续增加音频发音或更复杂算法模块，还需要更多样本与测试资源。
4. 团队成员信息、指导教师资源、学院支持条件等申报要素仍需最终确认。

11.3 解决方法

1. 采用“先高频、后扩展”的语料建设策略，优先整理校园与生活场景高频表达。
2. 通过实地访谈、问卷征集和团队人工校正相结合的方式提升语料可靠性。
3. 先实现轻量、可解释的规则系统，再视项目进展补充更复杂的功能模块。
4. 借助指导教师在计算机应用、自然语言处理或语言文字方向的指导，提升项目规范性与研究深度。

12 经费预算（参考版本）

结合项目规模与预期任务，本项目建议经费总额按 8000 元测算。如后续按校级标准申报，可根据学院要求压缩为 5000—6000 元。以下为 8000 元参考预算。

开支科目	预 算 经 费（元）	主要用途
计算、分析、测试费	1200	用于系统功能测试、小规模用户测试、数据整理和评测过程中的必要支出。

会议、差旅费	1800	用于本地方言采集、访谈调研、外出调研交通及阶段交流支出。
文献检索与资料打印费	600	用于查阅资料、问卷打印、访谈记录整理、结题材料打印装订。
论文出版与成果整理费	600	用于研究报告、论文初稿或成果材料的整理与排版输出。
实验材料费	1300	用于语料标注、数据录入、必要外设及开发过程中的耗材支出。
软件服务与平台部署费	1500	用于域名、服务器、对象存储或在线展示相关服务支出。
备用机动经费	1000	用于中后期测试优化、展示材料制作及未预见但合理的项目支出。
合计	8000	参考预算，可依据最终立项级别和学院要求调整。

13 项目可行性分析

13.1 选题可行

本项目采用面向特定区域和高频场景的收缩式研究策略，避免“大而全”的空泛选题。项目既有清晰边界，也有明确产出，因此在创新训练项目周期内具备较高完成度。

13.2 技术可行

项目采用的核心方法以词典匹配、规则设计和轻量容错为主，技术门槛适中，便于基于现有网页原型持续迭代。系统实现所需技术栈以 Web 前端和基础数据处理为主，具备较强落地性。

13.3 组织可行

项目任务可以较清晰地拆分为语料整理、规则设计、系统开发、测试评估和材料整理五个部分，适合 3—5 名学生团队进行分工协作。项目也便于接受指导教师阶段性检查和调整。

13.4 成果可行

项目成果形式清晰，包括系统原型、语料资源、研究报告和竞赛材料，既能满足项目结题要求，也便于后续继续扩展为更成熟的毕业设计、竞赛作品或文化传播作品。

14 风险分析与应对措施

可能风险	风险表现	应对措施
研究范围过大	若继续使用“湖南方言”泛化表述，容易导致目标分散、成果空泛。	在申报书中明确限定为长株潭常用湘语口语，后续再逐步扩展。
语料不足或不统一	不同受访者表达差异较大，导致词条冲突。	增加来源标注、场景标签和审核机制，以高频表达为优先标准。
系统结果不稳定	单纯词典匹配可能造成句子不自然。	加入句式规则与候选输出机制，并通过人工测试持续修正。
时间进度滞后	前期收集不充分会影响后续开发和测试。	按阶段拆解任务，优先完成基础语料与核心模块，再逐步扩展功能。
成果表达不足	只有网页系统而缺少研究说明，容易影响评审评价。	同步整理研究报告、评测数据和创新点说明，确保成果完整。

15 可直接用于申请书的核心正文

15.1 项目简介

本项目围绕长株潭常用湘语口语表达，拟开发一套普通话—方言双向转换与语料辅助生成系统。项目以现有网页原型为基础，重点面向校园交流、日常生活和文旅传播等高频场景，开展方言词句语料采集、知识库构建、句式规则设计、拼音容错处理和候选结果输出研究，形成一套轻量、可解释、可持续扩展的方言数字化实践方案。系统计划实现双向文本转换、词库维护审核、场景化表达推荐和效果评测等功能，并通过人工测试对系统的准确性、自然度和实用性进行验证。项目预期形成 Web 原型、语料资源库、研究报告和竞赛展示材料，为湖南地方方言数字化整理和智能语言服务提供参考。

15.2 研究目的

本项目旨在解决普通话与长株潭常用湘语之间缺乏规范化、可交互、可持续维护的双向转换工具的问题。通过构建方言词句知识库、设计词汇层与句式层结合的转换规则、引入拼音近似纠错和候选结果机制，提升系统对真实口语场景的适应能力，并形成兼具实用价值和研究价值的创新训练成果。

15.3 研究内容

项目主要包括四项研究内容：一是建设长株潭常用湘语词句语料库，整理高频词汇、短语和场景句式；二是设计普通话与方言之间的双向转换规则，提升句子级转换效果；三是实现融合词典匹配、拼音容错、句式规则和候选排序的转换引擎；四是开发支持双向转换、词库管理、审核维护和效果评测的 Web 原型系统，并开展人工测试验证。

15.4 国内外研究现状和发展动态

目前普通话相关自然语言处理技术发展较快，但面向细分区域方言的数字化工具仍相对薄弱。已有工作多集中在方言词典整理、语音识别或大规模模型训练等方向，对于长株潭常用湘语这类低资源、强口语化场景而言，仍缺乏兼顾可解释性、可实施性和持续维护能力的轻量级转换系统。基于此，本项目拟从高频场景切入，探索一种更适合大学生项目实施的方言转换路径。

15.5 创新点与项目特色

本项目的主要创新点体现在三个方面：第一，将研究范围聚焦于长株潭常用湘语口语场景，避免泛化研究导致的效果失真；第二，采用“词典匹配＋拼音容错＋句式规则”的融合方案，提升系统在低资源场景下的可用性与可解释性；第三，构建带有审核机制的方言知识库，使系统具备持续扩展和长期维护能力。

15.6 技术路线、拟解决的问题及预期成果

项目按照“需求分析—语料整理—知识建库—规则建模—系统实现—测试评估—迭代优化”的路线推进，重点解决方言语料分散、句子级转换不足、口语输入容错能力弱和系统结果解释性不足等问题。预期完成一个双向转换 Web 系统、一套基础方言语料资源、一份研究报告及相关竞赛或软件著作权成果材料。

15.7 项目研究进度安排

2026 年 4 月至 7 月完成范围界定、语料收集和词句知识库初步建设；2026 年 7 月至 11 月完成双向转换引擎、句式规则和系统功能完善；2026 年 12 月完成中期检查与阶段优化；2027 年 1 月至 3 月完成评测分析、成果整理和结题材料撰写。

15.8 已有基础

团队目前已开发出基础网页原型，具备双向转换、词库编辑、审核队列、JSON 导入导出和拼音近似纠错等功能，为项目继续深化提供了可运行基础。这说明本项目不是概念性设想，而是具有前期原型支撑的持续研究与开发任务。

15.9 已具备条件、尚缺少条件及解决方法

项目已具备网页原型、开发环境和初步词库资源，尚缺少系统化语料库、句式规则与完整评测模块。下一阶段将通过实地访谈、人工校正、模块化开发和阶段性测试逐步补齐不足，确保项目在规定周期内形成较完整成果。

16 后续需补充的个性化信息

- 项目负责人姓名、学号、专业班级、联系电话、邮箱；
- 指导教师姓名、职称、学位、所在单位及联系方式；
- 团队成员名单、分工与签名栏内容；
- 所在学院名称和学院专家组意见；
- 最终申报级别、项目编号和申请经费金额；
- 若已有竞赛获奖、调研实践经历、假期读书或实验室经历，可补入“优先立项条件”和“已有基础”部分。

17 结语

从项目申报角度看，本选题的关键不是把系统描述成“万能湖南方言翻译器”，而是把它定位为一个边界明确、方法清楚、成果可验证的长株潭常用湘语口语数字化实践项目。只要后续在语料规模、句式规则、评测设计和成果表达上继续补强，这个题目具备较好的申报基础，也有继续扩展为竞赛作品和毕业设计的潜力。